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Cable UTP cat. 6 Estándar de cables para Gigabit Ethernet y otros 
protocolos de redes que es retrocompatible con los 
estándares de categoría 5/5e. 
 
Conectorización Instalación de conectores manuales en cables de 
fibra óptica. 
 
Fibra óptica Filamento de material dieléctrico, como el vidrio o los 
polímeros acrílicos, capaz de conducir y transmitir 
impulsos luminosos de uno a otro de sus extremos; 
permite la transmisión de comunicaciones 
telefónicas, de televisión, entre otros, a gran 
velocidad y distancia, sin necesidad de utilizar 
señales eléctricas. 
 
RSI Red de servicios integrados, red perteneciente a la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, que 
provee de servicios digitales a todo el campus, en la 
cual se provee por red CLARA2 y un servicio de 
internet de 100 Mb/s. 
 





Mini gbic Dispositivo de recepción y transmisión para fibra 
























El proyecto consiste en instalar una red de fibra óptica monomodo 50/125 
que proporcione servicio de internet, VoIp, interconectividad administrativa y de 
recurso estudiantil al auditorio Francisco Vela, edificio T6 de la Facultad de 
Ingeniería, instalando un gabinete tipo rack aéreo para telecomunicaciones, 
como también el diseño e instalación de un cableado estructurado categoría 6, 
adjunto a esto se estará realizando el montaje del cuarto de servidores que 
consta de diversos dispositivos como lo son switch, routers, deshumificadores, 
patch panels, PDU, bandejas de fibra óptica, entre otros, para que así se pueda 
tener una interacción con el sistema y proveer servicios de internet para la 
comunidad estudiantil que le da uso a los laboratorios de la Escuela de 
Ingeniería en Ciencias y Sistemas.  
 
De esta forma se crean dos espacios para que la Escuela pueda brindar 
una mejor atención a los más de 5 000 estudiantes que puedan requerir apoyo 























Generar un sistema de interconectividad que permita al público en general 




1. Proveer acceso a internet de manera gratuita en dos áreas en las que no 
se cuenta con el servicio. 
 
2. Crear un laboratorio de programación para que los estudiantes que se 
encuentran en los cursos de desarrollo, puedan tener un mejor 
desenvolvimiento en dicha área. 
 
3. Promover la creación de un laboratorio de redes informáticas para que 
los estudiantes adquieran de mejor manera los conocimientos prácticos 














En este trabajo de graduación se describe la situación del laboratorio 014, 
de cómo se inició y cómo se modificó; para así, crear un laboratorio de 
desarrollo y posteriormente crear un laboratorio de redes.  
 
En la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas se cuenta con tres 
servidores que estaban colocados en un rack sin ningún tipo de conexión de red 
y sin ninguna arquitectura definida para su funcionamiento, de aquí que se inicia 
la remodelación del área de los servidores y dar inicio a los sistemas integrales 
que dan vida a los nuevos laboratorios. Inicialmente cabe mencionar que no se 
cuenta con los recursos de parte de la Facultad para la compra de materiales, 
es así como se presenta una gran limitante para la realización del proyecto, 
pero contando con el apoyo de catedráticos y de la Asociación de Estudiantes 
de Ingeniería en Ciencias y Sistemas se trabajó para la compra de materiales a 
utilizarse en el laboratorio.  
 
 Estos laboratorios pretenden atender a más de 5 000 estudiantes 
semestralmente y así mejorar la calidad de educación que se recibe en la 
Escuela, proporcionando no solo un área de estudio, sino también un área de 
trabajo en la que se pueda contar con acceso a internet y conexión de red local 
para realizar pruebas que fueran necesarias dentro del área académica.  
 
 El montaje de este laboratorio conlleva un costo bastante elevado, ya 
que se requiere de la compra de materiales tanto de infraestructura de red, 
como también de materiales para la instalación de la acometida eléctrica y 
tomas de fuerza que son necesarias para la conexión de los equipos de 
 XVI 
 
cómputo, estos costos son aproximadamente de  ciento setenta y cinco mil 
quetzales (Q. 175 000,00) de los cuales en la actualidad faltan 
aproximadamente veintisiete mil quetzales (Q. 27 000,00) siendo este el reto 
más grande del proyecto. 
1 




1.1. Antecedentes de la institución  
 
La Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas es una de las 13 
carreras que se imparten dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 
 
La carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas fue creada dentro de la 
Facultad en 1970, de la cual han egresado más de 1 500 profesionales al 
mercado laboral guatemalteco, los egresados se deben unir al Colegio de 
Ingenieros de Guatemala quien es el que lleva el registro de los egresados 
activos y que se encuentran ejerciendo con toda la legalidad que se requiere. 
 








1.1.1. Reseña histórica  
 
Actualmente la Escuela se encuentra ubicada en el nivel 0 del edificio T3 
contiguo a la oficina de Escuela Técnica y posee dos laboratorios ubicados en 
el nivel 0 del edificio T3, dichos laboratorios se encuentran en desuso en la 
actualidad, ya que no poseen el equipo necesario para su correcto 
funcionamiento y tampoco se cuenta con la infraestructura adecuada para ser 
utilizados como laboratorios de computación o de cualquier otro tipo.  
 




Fuente: salón 014 Laboratorio ECYS, T-3, Facultad de Ingeniería. 
 
Así se inició el proceso de gestión para la creación del laboratorio 014, ya 










Fuente: salón 014 Laboratorio ECYS, T-3, Facultad de Ingeniería. 
 
1.1.2. Misión de la institución  
 
“Desarrollar en el alumno las competencias que garanticen el éxito en la 
construcción del conocimiento a través de los diferentes estilos de aprendizaje y 
fomentar la investigación permanente para permitir una mejor calidad de vida a 
la comunidad. Teniendo en cuenta las opciones del mercado actual en el país 
(logística, administración, tecnología de la información, finanzas, contabilidad, 
comercial, etc.), y también el mercado internacional, hacen hoy en día la alta 
demanda global y la competitividad.”1 
 
                                            
1 Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Misión. https://dtt-ecys.org/about_us. 
Consulta: 29 de mayo de 2017. (Traducido al español). 
 4 
1.1.3. Visión de la institución  
 
“El alumno de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala será reconocido como un profesional mayor, basado en el 
conocimiento incorporado en el currículo de estudios para capacitar a los 
estudiantes de manera holística dándoles las herramientas adecuadas para su 
desarrollo profesional.”2 
 
1.1.4. Servicios que realiza la institución  
 
La Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas es una institución pública 
que está abierta a todas las personas que deseen o requieran ayuda en el área 
de sistemas, la Escuela brinda los siguientes servicios. 
 
 Educación superior en grado de licenciatura en la carrera de Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas 
 
 Apoyo en talleres en diversas áreas 
o Programación  
o Redes informáticas 
o Análisis y diseño de software 
 
 Tutorías de diversas áreas 
o Tutorías para personas ajenas a la Facultad 
o Tutorías para estudiantes de carreras de la Facultad 
o Tutorías para estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias y 
Sistemas  
                                            
2 Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Visión. https://dtt-ecys.org/about_us. 
Consulta: 29 de mayo de 2017. (Traducido al español). 
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 Préstamo de equipo de cómputo  
o Cañonera  




El horario de atención de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas 
es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y dispone de personal capacitado para el trabajo 
que realiza. 
 
1.2. Descripción de las necesidades  
 
Dentro de la Escuela se encontraron grandes necesidades que se deben 
cubrir tales como:  
 
 Remodelación del cuarto de servidores laboratorio 014. 
 Instalación de cableado estructurado para laboratorio 014. 
 Instalación de cableado estructurado para laboratorio 013. 
 Instalación de puntos de acceso inalámbricos para áreas de trabajo. 
 Instalación de fibra óptica para el auditorio Francisco Vela. 
 Instalación de gabinete para equipo de red para auditorio Francisco Vela. 
 Reparación de tuberías de conducción para cableado y fibra óptica para 
el auditorio Francisco Vela. 
 Equipo de cómputo. 
 Mobiliario de laboratorio 014. 
 Mobiliario de laboratorio 013. 
 Instalación de acometida eléctrica. 
 Instalación de equipo de deshumificación. 
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 Limpieza de servidores. 
 Remodelación de la cabina de radio del auditorio Francisco Vela. 
 
1.3. Priorización de las necesidades  
 
Se priorizarán de la siguiente forma las necesidades que se presentan 
para la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas: 
 
 Remodelación de cuarto de servidores laboratorio 014. 
 Instalación de cableado estructurado para laboratorio 014. 
 Instalación de todos los dispositivos de red dentro del gabinete de 
servidores ubicado en la oficina 014. 
 Instalación de puntos de acceso inalámbricos para áreas de trabajo. 
 Instalación de fibra óptica para el auditorio Francisco Vela. 
 Instalación de gabinete para equipo de red para el auditorio Francisco 
Vela. 
 Reparación de tuberías de conducción en las que se instalará la fibra 
óptica en el auditorio Francisco Vela. 
 Instalación de equipo de deshumificación. 
 Limpieza de servidores. 
 Remodelación de la cabina de radio para el auditorio Francisco Vela. 
 
De esta manera se estará apoyando y buscando los recursos necesarios 
para llevar a cabo el proyecto que requiere un aproximado ciento cincuenta mil 




2. MONTAJE DE FIBRA ÓPTICA Y GABINETE AÉREO TIPO 
RACK PARA RED, EN AUDITORIO FRANCISCO VELA, EDIFICIO 
T6, FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
2.1. Reparación de paredes y ductos mal instalados en cabina de 
proyección auditorio Francisco Vela 
 
Se presenta el desglose de los trabajos realizados en las paredes y ductos 
eléctricos, cableado de red y paso de fibra óptica, que se encontró en el exterior 
del auditorio Francisco Vela, edificio T6, de la Facultad de Ingeniería, de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, para esto se realizó desmontajes y 
reubicación de las tuberías, a continuación, se presentan los antecedentes para 
la remodelación a realizar en la parte interna correspondiente a la cabina de 
audio del auditorio.  
 
2.1.1. Desinstalación de la tubería existente en la cabina de 
proyección del auditorio Francisco Vela  
 
En esta fase del proyecto las tuberías que existían para los cableados se 
encontraban mal instaladas, además se identificó que el diseño y los trabajos 













Fuente: parte exterior de la cabina de proyección, T6, Facultad de Ingeniería. 
  
 
2.1.2. Mantenimiento de la cabina de proyección y reparación 
de agujeros en las paredes del auditorio Francisco Vela 
 
En esta parte se muestra como se encontraba la parte interna de la cabina 
de proyección del auditorio y la falta de mantenimiento en toda el área donde se 















Fuente: parte exterior de la cabina de proyección, T6, Facultad de Ingeniería. 
 
Luego de realizar una limpieza en la cabina, se procedió a reparar los 
agujeros con una mezcla de cemento, arena, y piedrín, con el cual se selló por 







Figura 6. Sellado de agujeros en la pared de la sala de proyección 















2.2. Resultado de las reparaciones realizadas a la cabina de 
proyección del auditorio Francisco Vela  
 
Luego de realizar las reparaciones pertinentes de los agujeros y aplicar 
pintura a las paredes de la cabina de proyección, estos fueron los resultados 
obtenidos en el área interna. 
 











2.3. Instalación del cableado de fibra óptica proveniente del gabinete 
de la RSI ubicado en el Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa de la Facultad de Ingeniería  
 
Presentamos el detalle de los trabajos que se realizaron para transportar 
el cable de fibra óptica proveniente del gabinete tipo rack perteneciente a la RSI 
ubicado en el Centro de Cálculo e Investigación Educativa de la Facultad de 
Ingeniería, hacia el gabinete aéreo tipo rack instalado en la cabina de audio del 
auditorio Francisco Vela, edificio T6, de la Facultad de Ingeniería, de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.  
 
2.3.1. Entubado de la fibra óptica de tipo flexible multimodo 
calibre 50/125 marca Draka 
 
En este proceso se cambió de una línea de fibra óptica de 3 pares dentro 
de una tubería tipo conduit de ¾”, la cual tiene una longitud aproximada de 50 
mts que se dirigen desde el gabinete de la red de servicios integrados (RSI) 
ubicada en el área de servidores del Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa de la Facultad de Ingeniería, edificio T4, hacia la cabina de 
proyección ubicada en el auditorio Francisco Vela, edificio T6, la cual cuenta 
con diez cajas de registro para posibles reparaciones o si existiera la necesidad 
de insertar una línea secundaria dentro de la tubería, para este fin se utilizaron 
guías plásticas que nos permiten verificar que la tubería se encuentra libre de 
cualquier tipo de obstrucción, a continuación se muestra dicha tubería y las 






Figura 8. Tubería que conduce de Centro de Cálculo e Investigación 









2.3.2. Instalación y verificación de los conectores manuales 
tipo SC para fibra óptica 50/125 en la línea instalada de 
Centro de Cálculo e Investigación Educativa a cabina 
de proyección auditorio Francisco Vela   
 
Para realizar la conectorización de la fibra óptica se instalaron conectores 
manuales tipo SC en cada uno de los extremos de la línea instalada, para este 
proceso fueron necesarias las siguientes herramientas. 
 
 Kit de herramientas para fibra óptica  
o Navaja curva 
o Tijera con mango plástico 
o Pelador circular de cubiertas KSM 
o Pelador circular de cubiertas 
o Pelador ajustable 
o Disco de pulido manual para conectores FC-ST-SC 
o Bastoncillos de limpieza y toallitas Kim 
o Alcohol isopropílico 
o Cortador de tungsteno para sobrantes de fibra 
o Juego de lijas de 1, 3, 5 micrones 
o Microscopio 100x para realizar inspección visual 
 Aditivos para la fijación de los conectores  
o Sellador Loctite 960 
o Secador Loctite 7649 
 Certificadora para fibra óptica Fluke DTX-1 800 
 
Se verificaron las respectivas líneas de fibra óptica bajo los estándares 
ANSI/TIA/EIA 598A para codificación por colores en cableado de fibra óptica 
que se solicitaron para dicha instalación, estos requerimientos fueron realizados 
 15 
por el Departamento de Procesamiento de Datos, de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, que se rigen de la siguiente manera. 
 
Tabla I. ANSI/TIA/EIA 598A optical fiber cable color coding 
 
1 Azul  7 Rojo 
2 Naranja 8 Negro 
3 Verde 9 Amarillo 
4 Café 10 Morado  
5 Gris  11 Rosado 
6 Blanco 12 Aqua 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Esto indica cuántos niveles existen y en qué colores se dividen los grupos 
que se está trabajando. 
 





Consulta: 29 de abril de 2017. 
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Tomando en cuenta todas estas normas y requerimientos, se procedió a 
realizar la instalación de los conectores manuales SC para fibra óptica 50/125 
multimodo como se muestra a continuación. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
En este proceso fue necesario el uso de los siguientes materiales:   
 Tijeras   











Fuente: elaboración propia. 
 
Para realizar la fijación de la fibra óptica se utilizó pegamento y secante 
como se muestra en la siguiente imagen. 
 




Fuente: elaboración propia. 
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Fue necesario retirar el sobrante de la fibra óptica con el diamante de 
tungsteno, para este trabajo se cortó poco a poco la fibra óptica que sobresale 
del conector, para este procedimiento se debe sobar toda la orilla del sobrante 
con el cortador de tungsteno, para así evitar que el núcleo de la fibra se astille. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 









Fuente: elaboración propia. 
 
Se verifica que la fibra óptica este correcta dentro de cada uno de los 
conectores con el microscopio, para así proceder a la certificación, en el 
microscopio se deberá observar de la siguiente manera para saber si esta 
correcto el pulido y no es necesario realizar un cambio de conector. 
 
Figura 15. Forma correcta vista desde microscopio para conector de 




Fuente: Redes locales. http://fcallefrl1314.blogspot.com/2014_01_01_archive.html. Consulta: 5 
de julio de 2017. 
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Figura 16. Forma Incorrecta vista desde microscopio para conector de 




Fuente: Redes locales. http://fcallefrl1314.blogspot.com/2014_01_01_archive.html. Consulta: 5 
de julio de 2017. 
 
2.4. Instalación de gabinete aéreo en la pared de la cabina de radio del 
auditorio Francisco Vela  
 
Para la instalación del gabinete de pared aéreo se perforaron tres agujeros 
en la pared y tres agujeros en la parte de atrás del gabinete, los cuales serán 
utilizados para el ingreso de las tuberías de electricidad del cableado 
estructurado y fibra óptica, la cual corresponde dejar instalada dentro del 
gabinete, se utilizará una caja para manejo de fibra óptica tipo MMI con cuatro 
módulos copla para conectorización de fibra tipo SC/SC, para el anclaje del 
gabinete en la pared, se perforaron 4 agujeros de 3/8” de grosor y se instalaron 
tornillos de grado 5,5 de 3/8” con roldanas de 3/8” de diámetro interno por 2” de 
diámetro externo, para la sujeción de los tornillos se utilizaron tuercas 
galvanizadas de seguridad para evitar que se aflojen con movimientos sísmicos 
u otro tipos de movimientos que se puedan presentar. 
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Para el caso de los tornillos con los que se aseguró el gabinete a la pared 
se aplicó un toque de 35 Lb/pie a cada uno.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      





graphite-gray/. Consulta: 20 de julio de 2017. 
 
2.5. Resultados de instalación del gabinete y fibra óptica en auditorio 
Francisco Vela  
 
Como resultado de la instalación del gabinete en el auditorio Francisco 
Vela edificio T6 de la Facultad de Ingeniería, se cuenta con un área de trabajo 
más ordenada y limpia, ya que esta se encuentra remodelada con techo y 
paredes pintadas para mayor comodidad de las personas que ahí laboran, 
además, contar con un acceso a internet de alta velocidad proveído por la fibra 
óptica que se instaló. A continuación, se muestran las imágenes de la 
remodelación total del área. 
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Figura 18. Resultados finales de remodelación en cabina de radio 









3. INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA 
EL SALÓN 014 DEL EDIFICIO T3, FACULTAD DE INGENIERÍA Y 
MONTAJE DEL CUARTO DE SERVIDORES EN LA OFICINA 014  
 
 
3.1. Remodelación del laboratorio 014 previa a la instalación del 
cableado estructurado  
 
Para esta fase del proyecto, la remodelación se basó previamente en un 
diseño proporcionado por el Departamento de Procesamiento de Datos de la 


















Fuente: Departamento de Procesamiento de Datos. 
 
Dada la situación se tuvieron que realizar cambios en el diseño, tanto en el 
cableado como en los planos de la rejilla, ya que se propuso una solución más 
óptima para recibir más estudiantes en el laboratorio 014 y ahorrar material al 
instalar un gabinete extra en el laboratorio 013 y así, realizar la distribución de 
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salón directamente en el otro gabinete, ahorrando cable de categoría 6, siendo 
necesarias 7 000 pies de cable, esto redujo costos para la creación de los 
laboratorios, la sustitución del cableado y la conectorización del nuevo gabinete 
se utilizará una línea de fibra óptica 50/125 marca Draka, la cual, se conectará 
por medio de dispositivos mini gbic, se recreó el plano del circuito de fuerza y 
de distribución de puntos de red que ya se tenía para el laboratorio 014. 
 

















Figura 22. Bosquejo del plano de la zanja que se realizó en el 




Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Visio. 
 
Este proyecto se dividió en diferentes fases, ya que requirió mano de obra 
civil, eléctrica y de sistemas, las cuales se describen a continuación. 
 
 Remoción del piso cerámico 
 Apertura de zanja 
 Instalación de la tubería eléctrica 
 Instalación de la tubería de cableado estructurado 
 Instalación de todas las cajas de registro eléctrico y de red 
 Fundición de las cajas de registro 
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 Sellado y compactado de la zanja 
 Fundición de torta de concreto 
 Pegado del piso cerámico 
 Instalación de tuberías de paso de corriente eléctrica en pared. 
 Instalación de escalerillas y tuberías para el paso de cableado 
estructurado. 
 Instalación de dispositivos de distribución de señal de internet. 
 Montaje de cuarto de servidores. 
 
3.2. Remoción del piso cerámico y apertura de la zanja  
 
Se inició con la remoción del piso cerámico con el cuidado de no dañar el 
piso y así reutilizarlo en el salón, se utilizó una pulidora con disco de diamante 
especial para cortar piso.  
 
Figura 23. Remoción del piso cerámico  
 
  
Fuente: laboratorio 014, edificio T3, Facultad de Ingeniería. 
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Este proceso fue de dos semanas, ya que después del piso cerámico, se 
encontró piso de granito y luego una fundición de 5 cm luego de retirar estas 
partes, se procedió a abrir la zanja que tiene una profundidad de 20 cm para 
pasar las tuberías. 
 




Fuente: laboratorio 014, edificio T3, Facultad de Ingeniería. 
 
3.2.1. Instalación de las tuberías para el paso de cableado 
estructurado y de electricidad  
 
Terminada la etapa anterior, se instaló la tubería tanto de red como del 
circuito eléctrico, utilizando el ducto eléctrico de 1” para hacer las distribuciones 
de la red y como tubería principal se utilizó tubería de 2”, dejando un 40 % libre 
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la tubería para futuros crecimientos, de la misma manera se instaló tubería 
ducto para el cableado eléctrico y Condulet para los registros de los mismos. 
Todas las tuberías están bajo las siguientes normas entregadas por el 
Departamento de Procesamiento de Datos. 
 
Tabla II. Normas de infraestructura  
 
Norma Descripción 
ANSI/TIA/EIA-568-B.1 y adenda 
 
“Commercial Building 
Telecommunications Cabling Standard - 
Part 1: General Requirements.” 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2 y adenda “Commercial Building 
Telecommunications Cabling Standard - 
Part 2: Balanced Twisted-Pair.” 
 
ANSI/TIA/EIA-568-B.3 y adenda 
 
“Commercial Building 
Telecommunications Cabling Standard - 




“Commercial Building Standard for 




“Administration Standard for the 




“Commercial Building Grounding and 




“Measurement of Optical Power Loss of 
Installed Single-Mode Fiber Cable Plant.” 
ANSI/TIA/EIA-526-14A “Optical Power Loss Measurements of 
Installed Multimode Fiber Cable Plant.” 
IEC/TR3 61000-5-2 - Ed. 1.0 y enmiendas 
 
“Electromagnetic compatibility (EMC) - 
Part 5: Installation and mitigation 
guidelines - Section 2: Earthing and 
cabling.” 
ISO/IEC 11801:2002 Ed. 2.0 y enmiendas “Information technology - Generic cabling 
for customer premises.” 
CENELEC EN 50173:2000 y enmiendas “Information Technology - Generic cabling 
systems.” 
 
Fuente: elaboración propia. 
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El proceso de instalación se realizó de la siguiente manera. 
 




Fuente: laboratorio 014, edificio T3, Facultad de Ingeniería. 
 
3.2.2. Sellado de la zanja y proceso de cableado  
 
Para el proceso de sellado se utilizó el selecto que se extrajo de la zanja 
compactándolo de manera humada y de esta manera asegurar que posea un 














Fuente: laboratorio 014, edificio T3, Facultad de Ingeniería. 
 
3.2.3. Montaje de servidores, cableado y configuración de 
dispositivos  
 
Para el armado del servidor se inició desde que el gabinete se encontraba 
totalmente vacío  y se instalaron tres servidores tipo rack marca Dell, un switch 
Mickrotik capa 3 administrable, que se configuró para el área de núcleo y 
distribución, un switch Juniper capa 3 administrable que se configuró para el 
área de acceso, estos se encuentran conectados por patch cord categoría 6 
ultra delgados para gabinete utilizando 38 puertos distribuidos en un patch 
panel llamado PP01, se utilizó un segundo patch panel para la conexión de los 
servidores PP02, para dicho proceso de conexión se utilizaron herramientas 


















Fuente: oficina 014, edificio T3, Facultad de Ingeniería. 
 
 
Para el montaje de los servidores se utilizaron los rieles proporcionados 
por el fabricante que son corredizos de montaje interno para rack, estos 
servidores utilizan dos unidades de rack para su ubicación y se reubicaron las 
puertas del gabinete, ya que se encontraba mal ubicado tanto las puertas como 
los soportes internos, ya que estaban corridos 2u de rack hacia adentro, al 
realizar dicha corrección, se realizó la instalación de los brazos organizadores 
traseros de los servidores, que permiten que los cableados puedan trabajar 
















Fuente: oficina 014, edificio T3, Facultad de Ingeniería. 
 
Con los servidores funcionando, se instalaron los switch de rack, los 
cuales cuentan con un enlace de fibra óptica que proviene de un switch marca 
Extreme ubicado en el gabinete de la red de servicios integrados (RSI) la cual 
es la encargada de distribuir los servicios para el gabinete ubicado en la oficina 
014, estos switches se encuentran configurados de la siguiente manera. 
 
Tabla III. Configuración de switch Microtik 
 
Dispositivo Configuración Resultado 
Switch Extreme IP: X.X.X.X9 
Puerto: 23 (LabT3Nivel_0) 
Vlan: 6,10,400,759,706 
Configurado para crear 
enlace por medio de fibra 
óptica a través de un 
media converter. 
Switch mikrotik Usuario: ecys 
Contraseña: XXX 
Host: X_MK 





Configuración para uso de 
núcleo y distribución. 
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Continuación tabla III. 
 







Configuración para uso de 
acceso. 
Switch Mikrotik Vlan servidores públicos 
1 - 8 
Vlan red inalámbrica 
9 - 16 
Vlan internet 
17 - 20 
Vlan inalámbrica 
21 -22 --> Ruckus 
Vlan de enlace al servicio 
23 – 24 
Configuración para los 
servicios. 
Switch Juniper Vlan inalámbrica 
0 - 21 
Vlan de enlace al servicio 
22 - 23 --> Uso para Switch 
Configuración de acceso. 
Access Point  
Ruckus 
Ruckus ZoneFlex R710 
Device Name: RuckusAP#1 




Management Vlan: X 
IPV4 Connection type: Static IP 
X.X.X.X1 
Local Subnet 1 
Subnet: Enable 
Local IP address: X.X.X.X 
Subnet mask: X.X.X.X 
DHCP Server: Enable 
Starting address: 172.10.X.X0 
Maximum DHCP users: 500 
Access Vlan: X 
Radio 2.4 y 5G 
Ecys Internet 
Wireless Network: Ecys Internet 
Wireless availability? Enable 
Broadcast SSID? Enable 
SSID: Ecys Lab 




Continuación tabla III. 
 
 Packet forward: Local Subnet NAT 
and Route to WAN 
Local Subnet: Local Subnet 1 
Downlink y Uplink 
Rate limiting: 1.00 mbps link per 
station 
IPV4 Connection type: Static IP 
X.X.X.X1 
Local Subnet 1 
Subnet: Enable 
Local IP address: X.X.X.X 
Subnet mask: X.X.X.X 
DHCP Server: Enable 
Starting address: 172.10.X.X0 
Maximum DHCP users: 500 
Access Vlan: X 
Radio 2.4 y 5G 
Ecys Internet 
Wireless Network: Ecys Internet 
Wireless availability? Enable 
Broadcast SSID? Enable 
SSID: Ecys Lab 
Packet forward: Local Subnet NAT 
and Route to WAN 
Local Subnet: Local Subnet 1 
Downlink y Uplink 
Rate limiting: 1.00 mbps link per 
station 
Radio 2.4 y 5G  
Ecys Catefraticos 
Wireless Network: Ecys Catedraticos 
Wireless availability? Enable 
Broadcast SSID? Enable 
SSID: Ecys Docente 
Packet forward: Bridge to WAN 
Access Vlan: X 
Encryption method: WPA 
WPA version: WPA2 
WPA authentication: PSK 
WPA algorithm: AES 
Passphrarase: XXX 
Downlink y Uplink 




Continuación tabla III. 
 
 Radio 2.4 y 5G  
Ecys Administracion 
Wireless Network: Ecys 
administracion 
Wireless availability? Enable 
Broadcast SSID? Enable 
SSID: Ecys admin 
Packet forward: Bridge to WAN 
Access Vlan: X 
Encryption method: WPA 
WPA version: WPA2 
WPA authentication: PSK 
WPA algorithm: AES 
Passphrarase: XXX 
Downlink y Uplink 
Rate limiting: 4.00 mbps link per 
station- 
Management 
Telnet Access: Disable 
SSH Access: Disable 
HTTP Access: Disable 




Packet forward: Bridge to WAN 
Radio 2.4 y 5G  
Ecys Catedraticos 
Wireless Network: Ecys Catedraticos 
Wireless availability? Enable 
Broadcast SSID? Enable 
SSID: Ecys Docente 
Packet forward: Bridge to WAN 
Access Vlan: X 
Encryption method: WPA 
WPA version: WPA2 
WPA authentication: PSK 
WPA algorithm: AES 
Passphrarase: XXX 
Downlink y Uplink 
Rate limiting: 4.00 mbps link per 
station 




Continuación tabla III. 
 
 Wireless Network: Ecys 
administracion 
Wireless availability? Enable 
Broadcast SSID? Enable 
SSID: Ecys admin 
Packet forward: Bridge to WAN 
Access Vlan: X 
Encryption method: WPA 
WPA version: WPA2 
WPA authentication: PSK 
WPA algorithm: AES 
Passphrarase: XXX 
Downlink y Uplink 
Rate limiting: 4.00 mbps link per 
station 
Management 
Telnet Access: Disable 
SSH Access: Disable 
HTTP Access: Disable 
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Fuente: elaboración propia. 
 
Terminada la configuración se procedió con el cableado de todo el 
laboratorio, además por seguridad de la Universidad no se expusieron las IP, 






















Fuente: laboratorio 014, Facultad de Ingeniería. 
 
3.2.4. Resultados finales del proceso de cableado 
estructurado 
 
Terminado el proceso de entubado y armado del cuarto de servidores, los 
resultados finales fueron satisfactorios al entregar un laboratorio estandarizado 
y que servirá como prototipo para los siguientes, de esta manera se observa 
como quedó el trenzado del cableado estructurado, como se finalizó en el PP01 
con 38 puertos para el acceso por medio de los puntos distribuidos en el 
laboratorio 014 y como quedó finalizada la obra civil así como el área eléctrica 
del circuito de fuerza, todo este proyecto quedó debidamente normado y bajo 
los estándares antes mencionados para cableados estructurados EIA/TIA-568-
B, el cual dictamina cómo debe estar una red con cableado estructurado. 
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Fuente: laboratorio 014, edificio T3, Facultad de Ingeniería. 
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Figura 31. Resultado instalación escalerilla aérea    
 
 





Figura 32. Resultado de la remodelación 
 
 
                                                                                  
 
Fuente: laboratorio 014, edificio T3, Facultad de Ingeniería. 




4. CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
DEL PROYECTO 
 
Para la verificación del proyecto se solicitó el apoyo del Departamento de 
Procesamiento de Datos, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya 
que ellos proporcionaron el equipo y la supervisión para realizar una 
certificación a los 38 puertos de red categoría 6 con dados marca Simmons y 
cable marca Panduit para lo cual se necesitaron las siguientes herramientas.  
 
Kit de herramientas para certificación de puntos de red: 
 
 Certificadora marca Fluke Dx1800 pro, analizador de cable 
 Patch cord categoría 6 blindado  
 Computadora portátil 
 Cable USB para conexión de tipo A tipo mini B 
 Kit para ponchar dados de red  
 
Toda la herramienta fue proporcionada por el Departamento de 
Procesamiento de Datos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
supervisada por el técnico de redes Mauricio Chávez y avalada por el 
supervisor del área, ingeniero William Escobar, los resultados se adjuntan en el 
apéndice. Para la certificación se siguieron los siguientes estándares. 
 
Tabla IV. Estándares de certificación para cableado categoría 6 
 
 Estándar  Descripción  Datos de Instalación  
Menor de 100 
metros  
Este estándar se dictamina que la línea 
de cableado UTP cat. 6 no deberá 
exceder los 100 metros, esto 
incluyendo 5 metros de cableado para  
En la instalación realizada 
el cableado no excedió los 
40 metros, por lo que se 
mantiene dentro de los  
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Continuación tabla IV. 
 
 el gabinete primario y 5 metros para el 
punto de conexión, lo que permite un 
máximo de 90 metros de cableado 
rangos de certificación. 
Full duplex Este estándar nos indica que debemos 
de tener un mapeo del cableado para la 
norma EIA/TIA-568-B ya que se puede 
utilizar en los cableados para hacer el 
paso de sistemas PoE 
El cableado si se manejó 
con las normas EIA/TIA-
568-B lo cual se muestra 
en el informe que se 
encuentra el Anexo.  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para la certificación se realizaron los siguientes test  
 
 TIA Cat 6 Channel  
 Wire Map (T568B)  
 Compliant Network Standards:  
o 10BASE-T  
o 100BASE-TX  
o 100BASE-T4  
o 1000BASE-T  
o ATM-25  
o ATM-51  
o ATM-155  
o 100VG-AnyLan  
o TR-4  
o TR-16 Active  
o TR-16 Passive  
 
A continuación, se describe el proceso de certificación y el equipo 
utilizado. 
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Figura 33. Certificación de puntos de red  
 



















1. Se creó un sistema de interconexión para trabajo en red de área local 
para que los estudiantes tengan acceso a un data center y así poder 
adquirir conocimientos sobre redes informáticas. 
 
2. Se instalaron dispositivos que proveen acceso a internet en una de las 
áreas que no poseía acceso.  
 
3. Se creó el primer salón con aplicación para laboratorio de programación, 
que cuenta con acceso, cableado e inalámbrico a servidores e internet.  
 
4. Se dejaron los preparativos de la iniciativa de creación de laboratorios 
para, redes informáticas, y electrónica digital, para la Escuela de 
















































1. Para el mantenimiento de un data center se sugiere la adquisición de un 
UPS general de 15 KVA de tipo online y la adquisición de un generador 
de 30 KVA de tipo trifásico para el respaldo en el caso de la falta de 
energía. 
 
2. Para el mejoramiento del acceso a internet basado en el equipo ya 
adquirido se sugiere, la adquisición de puntos de acceso marca Ruckus 
en el modelo R720.  
 
3. Para el mantenimiento de los nuevos laboratorios se sugiere, la 
destinación de un presupuesto semestral para realizar mantenimientos 
preventivos y operativos.  
 
4. Para el desarrollo de los laboratorios planteados, se aconseja que se 
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Fuente: CHÁVEZ, Mauricio. (técnico de redes). Certificación Ecys014, Departamento de 
Procesamiento de Datos. 
